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N° REFERENCIA 48.411/2014 AUDITORIA AL CONTRATO CALETA SAN
PEDRO LOS VILOS, EFECTUADA EN LA
DIRECCION REGIONAL DE OBRAS
PORTUARIAS, REGION COQUIMBO.

LA SERENA, 239 pic 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad con lo establecido en el
articulo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organizacién y Atribuciones de la
Contraloria General de la Republica, y en el articulo 54 del decreto ley N° 1.263, de
1975, del Ministerio de Hacienda, Organico de Administracion Financiera del Estado,
se efectud una auditoria al convenio para la construccion del proyecto de “Mejoramiento
Caleta San Pedro Los Vilos", cédigo BIP 30046269-0, asociado al Convenio de
Programacién GORE-MOP, Recuperacién Borde Costero vy Mejoramiento
Infraestructura Pesquera Artesanal de la Regiéon de Coquimbo, financiado por el
Gobierno Regional de Coquimbo, GORE, a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR, constituyéndose la Direccion Regional de Obras Portuarias, Region
de Coquimbo, DROP, como unidad técnica, mediante el convenio aprobado por la
resolucion N° 1.938, de 16 de noviembre de 2010, del GORE. El equipo que ejecuto la
auditoria fue integrado por los sefiores Yuri Larenas Canelo y René Viaux Allende,
fiscalizador y supervisor, respectivamente. .

La obra de que se frata considerd la ejecucion
de modulos en hormigén armado, instalaciones de agua potable y alcantarillado, gas,
electricidad y alumbrado, ademas de proteccion costera, a través de muros de
contencion y enrocados maritimos, emplazados en un terreno de aproximadamente
5.000 m2?, de los cuales 3.289 m?, estaban construidos y distribuidos de la siguiente
manera:

AL SENOR
EDUARDO DIAZ ARAYA
' CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
RESENTE
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a) Zona kExterior de la caleta, que
consideraba el aumento de la superficie de las explanadas, proteccién costera y
ornamentacion,

b) Modulo A y B, edificacion de nuevos
boxes y garita, ademas de los bancos de trabajo, estanterias y sala eléctrica,

c) Maodulo C y D, boxes y terraza,

d} Maodulo E, bafios publicos para hombres
y mujeres,

e) Moédulo F, sala de basura, camarines y
bodega,

f) Mdédulo G, sala de eviscerado, terraza
mirador y pasarela peatonal que lo une al modulo C, ademas de servicios higiénicos
para hombres y mujeres,

Q) Modulo H, sector denominado Patio San
Pedro que consideraba la realizacion de la plazoleta y Altar Patrono San Pedro.

Las bases administrativas tipo, en adelante BA,
fueron aprobadas mediante la resolucion N° 258, de 9 de octubre de 2009, que Modifica
la Resolucion, DGOP N° 48, de 2009, de la Direccion General de Obras Publicas, sobre
Bases Administrativas para Contratos de Obras Publicas, Construccién y Conservacion
y Fija texto refundido de la citada Resolucion DGOP N° 48, y sus modificaciones; el
Anexo Complementario, aprobado mediante resolucion N° 612, de 20 de diciembre de
2010, de Ia Direccién Regional de Obras Portuarias. '

El proyecto en comento, licitado a traves del
portal de ChileCompra, con ID N° 1265-25-LP10, que contemplaba un presupuesto
oficial de $ 1.434.259.298 y un plazo de 359 dias corridos, fue adjudicado al consorcio
conformado por la empresa Ingenieria y Construccion Apoquindo Lida., y DOVAL
Ingenieria S.A., en adelante Consorcio Doval-Inca, mediante la resolucidn N° 5, de 27
de marzo de 2012, de la DROP, cursada con alcance por esta Contraloria Regional
segun el oficio N° 1.718, de 24 de abril de 2012, con una oferta ascendente a
$1.579.187.529.

Con posterioridad, por resolucién N° 3, de 18
de noviembre de 2013, de la Direccion Regional de Obras Portuarias, se pone término
adelantado al convenio, dado que las faenas se encontraban paralizadas a contar del 7
de ese mes y afio, configurandose la causal de término anticipado estabiecida en el
articulo 151, letra d), referido al articulo 139, no existiendo causa de fuerza mayor o
caso fortuito, del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas, que aprueba
el Reglamento para Confratos de Obras Publicas, RCOP, designandose una comision
de recepcidn Unica, mediante la resolucién N° 857, de 2 de diciembre de 2013, de la
citada direccién.
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El proyecto, actualmente se encuentra en
proceso de liquidacion anticipada del convenio, dada la declaracion de quiebra del
Consorcio Doval-Inca, la cual no ha sido presentada al tramite de Toma de Razon,
excluyéndose por tanto, estas materias de la fiscalizacion efectuada.

En atencion a lo sefialado, la revisidn se enfoco
al estado de las faenas luego del proceso de recepcién Gnica, tanto en lo financiero
como lo constructivo.

Cabe mencionar que, con caracter reservado el
21 de noviembre de 2014, fue puesto en conocimiento de la Direccion Regional de
Obras Portuarias y de la Municipalidad de Los Vilos, el preinforme de observaciones
N° 17, de 2014, con la finalidad que formularan sus alcances y precisiones que, a su
juicio procedieran. Posteriormente, el 4 de diciembre del mismo afio, esta Contraloria
Regional accede a la solicitud de prérroga para dar respuesta al preinforme en comento,
solicitada por la DROP Regidn de Coquimbo, lo que se concretd mediante el oficio
ordinario DROP IV, N° 604, de 9 de diciembre del afio en curso. Por su parte, la
Municipalidad de Los Vilos no remitio respuesta.

OBJETIVO

La fiscalizacién tuvo por objeto practicar una
auditoria al macroproceso de infraestructura, especificamente la correcta ejecucion y
término anticipado del Mejoramiento Caleta San Pedro Los Vilos, comprobando, a su
vez, la aplicacién de la normativa, que las obras se ajustaren a los requerimientos
técnicos y administrativos de las bases confeccionadas para estos efectos, como
asimismo, verificar que el estado de las dependencias construidas se condigan con la
inversion efectuada en las mismas. De igual forma, validar que los gastos efectuados
se encuentren debidamente documentados, sus calculos sean exactos y estén
adecuadamente regisirados.

Ademas la revision técnica, tuvo por finalidad
constatar que la obra se construyera conforme con los requerimientos
medioambientales y de prevencién de riesgos establecidos en los antecedentes que
forman parte del respectivo convenio.

METODOLOGIA

El examen se practico de acuerdo con la

Metodologia de Auditoria de este Organismo Superior de Control y los procedimienios

de control aprobados mediante las resoluciones N° 1.485 y 1.486, de 1986, de la

Contraloria General, considerando resultados de evaluaciones de control interno

respecto de las materias examinadas, determinandose la realizacion de pruebas de

uditoria en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicé un examen
e las cuentas de gastos relacionados con la materia en revision.
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UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los  antecedentes
proporcionados por la Direccién Regional de Obras Pertuarias al mes de julio de 2014,
el universo a examinar corresponde al proyecto Mejoramiento Caleta San Pedro Los
Vilos, tinica obra desarrollada dentro del marco del programa regional mencionado,
cuyo monto originalmente contratado ascendié a la suma de $ 1.579.187.529, el cual,
aumentado segun las diferentes modificaciones de contrato, tiene un valor igual a
$ 1.678.577.508, con gastos efectivos de $ 1.202.313.156, definidos segun el total de
los trabajos recibidos por la Comisién de Recepcién Unica, financiados por el Gobierno
Regional de Cogquimbo.

La muestra revisada, desde la perspectiva
técnica, correspondié al total de las faenas factibles de inspeccionar segun lo validado
por la sefialada Comisidn, las que se detallan en el anexo N° 1, y desde la financiera,
al 44% de las erogaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2013, ascendentes a
$734.094.271, concernientes a lo pagado.

La informacion utilizada fue proporcionada por
la Direccién Regional de Obras Portuarias y el GORE, y puesta a disposicién de esta
Contralorfa Regional con fecha 10 de agosto y 8 de septiembre de 2014,
respectivamente.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1. Falta de control por oposicion de funciones

La Direccion Regional de Obras Portuarias
Regién de Coquimbo, asigné mediante resolucién exenta N° 389, de 25 de marzo de
2014, los cargos que se indican en el anexo N° 2; advirtiéndose en tales designaciones
una falta de adecuada separaciéon de funciones. En efecto, a modo de ejemplo, se
puede mencionar que entre las tareas que debe desarrollar el Jefe de la Seccidn de
Construcciones estan aquellas referidas a la visacion de las labores realizadas por los
inspectores técnicos a su cargo, sin embargo, también esta habilitado para cumplir
dicha funcion, por lo que eventualmente podria actuar como ejecutor y validador, lo que
transgrede lo indicado en [a resolucion N° 1.485, de 1996, de la Contraloria General,
entre ofras, respecto de la divisién de tareas, en su capitule |, Vision General de los
Conceptos Objetivos y Normas de Control, letra b) Normas Especificas y en el acapite
Ili, Clasificacién de las Normas de Control Interno, Normas Especificas, letra d), N° 54.
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En su respuesta, esa direccion reconoce lo
observado, sefalando que la dualidad de deberes objetada se debe principalmente a
un déficit presupuestario en lo referido a recursos humanos, por lo que ha debido
designar diversas labores a los profesionales que conforman las distintas unidades
regionales.

De acuerdo a ello, y en conjunto con la Division
de Construcciones del Nivel Central del servicio, indica que se han generado protocolos
de revision al accionar de los inspectores fiscales de obras, IFO, quienes son
fiscalizados por los Supervisores de Contrato, que ademas de apoyar las labores de los
citados profesionales tienen a su cuenta la auditoria de convenios estratégicos del
servicio.

De igual forma expone que las actuaciones de
los IFO son supervisadas y aprobadas por el director regional, en forma directa o a
través de mesas regionales de contratos, en las cuales, en conjunto con las Unidades
Regionales de Planificacion y Proyectos, se revisan los actos de los citados
funcionarios. Por lo tanto, sus actuaciones y funciones, son controladas por la autoridad
respectiva.

Sin perjuicio de efectuar la debida
consideracién de las medidas argumentadas por la entidad, la observacion se mantiene,
toda vez que no acompafia antecedentes que den cuenta de la labor de los
Supervisores de Contrato respecto de la fiscalizacion que ejercen sobre los IFO, en
virtud de los citados protocolos, lo que no permite validar que existe una garantia
razonable sobre la actuacion de aquellos;'de igual forma, no remitio informacioén sobre
las revisiones efectuadas, en las mesas regionales o por el director del servicio.

En razén de lo anterior, y con el objeto de
validar la argumentacioén, debera aportar en un plazo maximo de 60 dias, los
documentos regulatorios de revision al accionar de los inspectores fiscales y de los
sefialados supervisores, que incluya, a lo menos, las funciones especificas que
desempefian y su disposicion en la estructura organica; como asimismo, otros
documentos que acrediten la supervision a [os actos de los profesionales en comento,
derivados de los otros mecanismos de control enunciados. Cabe indicar que los
documentos que aporte, deberan contar con las visaciones correspondientes, que
validen su calidad formal, todo lo cual serd comprobado por la Unidad de Seguimiento

e esta Entidad de Control.
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1l EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1. Aspectos Técnicos Administrativos
1.1  Partidas giobales pagadas en porcentaje de avance

Se observd que el servicio efectué pagos
parciales de partidas definidas en el presupuesto de la oferta econémica como globales.
En efecto, la partida 0.1, Instalacién de Faenas, fue cobrada desde el estado de pago
N° 2, de 29 de agosto de 2012, hasta el N° 16, de 20 de noviembre de 2013; de igual
forma, el item 30, Traslado de postacién Interior (valor proforma), el que se incluyd entre
los estados de pago N° 5, de 28 de noviembre de 2012 y N° 16, ya mencionado, por
$26.785.395 y $ 1.256.870, respectivamente.

Lo anterior vulnera lo sefialado en los
dictamenes N° 48.491 y 25.086, ambos de 2011, de la Contraloria General de la
Republica, que indican que éstas solo pueden, atendida su naturaleza, ser pagadas en
la medida gue se encuentren completamente ejecutadas.

Asimismo, conforme lo preceptuado en el
articulo 154 del decreto N° 75, de 2004, se previene que los estados de pago en
convenios a suma alzada o a precios unitarios seran informados por el contratista
cuando se hayan ejecutado por lo menos las cantidades de obras que se establezcan
en las bases y que consten en un avance de obra firmado y fechado por el inspector
fiscal.

La direccion regional argumenta gue el pago en
porcentaje de la partida global referente a la Instalacién de Faena, no contravino lo
estipulado contractualmente dado que en las especificaciones técnicas, ET, del tratado,
se sefala que para el pago de este item se considera un 80%, una vez que haya
cumplido con las exigencias de implementacion de ellas, y el 20% restante una vez
realizado el retiro de las instalaciones a plena conformidad del inspector técnico.

Junto con ello, destaca que esta Contraloria
Regional, tomo razoén con alcance de la adjudicacion de ella, mediante el oficio N® 1.718,
de 24 de abril de 2012, en el cual se precisa respecto de las partidas 10.1, 10.2, 10.3,
10.4 y 11.1, definidas como globales, que su pago procede una vez que se encuentren
totalmente ejecutadas, sin hacer mencién al item 0.1, Instalacion de Faena, por lo que
la entidad fiscalizada entendio factible de fraccionar su pago.

Por otra parte, en relacion al item 13, Traslado
de postacién interior, precisa que se contraté en primera instancia mediante la Orden
de Ejecucién Inmediata, OEl, N° 2, de 6 de diciembre de 2012, y que su pago se realizd
cuando la partida se encontraba integramente terminada y ejecutada, a plena
conformidad de la IFO. Sin perjuicio de ello, menciona que el articulo 103, del RCOP,
establece que el ministerio podra autorizar el pago a cuenta hasta del 80% de las obras
realizadas, imputandolo provisoriamente al contrato, mientras se dicta la resolucion y
se suscribe y protocoliza dicho instrumento, en el entendido que, para todos los efectos,
e considera como anticipo, sirviendo las retenciones y garantia para reponer o restituir
guel.
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En cuanto a la Instalacion de Faena,
considerando que el analisis de precios unitarios presentada en la licitacion detalla cada
item que compone la partida, y que las especificaciones técnicas permitian su erogacion
porcentual, es que se acoge el argumento del servicio, por lo que se levanta el alcance.

Ahora, en cuanto a lo arglido por la DROP
sobre el traslado de postacion interior, corresponde como primer punto indicar que este
Organismo Contralor no objet6 la OEl N° 2, de 2012, sino que se efectuara una
erogacion en calidad de anticipo, cuando, como se sefialo previamente, por su
condicion de partida global no correspondia; proceder que también se ve imposibilitado,
al haber sido definido como valor proforma, conforme lo establece el articulo 2.14, del
RCOP, toda vez que ante la presentacion del documento que acreditaba la totalidad del
gasto por parte del consorcio, se debia realizar integramente el pago, concepto que se
ve reforzado a partir de, entre otros, el dictamen N° 11.824, de 2009, de la Contraloria
General, que define qué debe entenderse por valor proforma, indicando en aquel, que
el contratista que efectud la erogacion a nombre de la institucién que encargé la obra
tiene el derecho a que la Administracién le devuelva las sumas que efectivamente haya
desembolsado.

Por otra parte, es pertinente aclarar, que la
aplicacién de articulo 103 del aludido reglamento, se encuentra sujeta a la condicion
que el aumento de obras tenga un caracter de urgente, hecho que debe ser formalmente
acreditado; lo que para el caso no ocurrio; omisién que queda demostrada en el anexo
N° 1 Informe Técnico Modificacion N° 3, donde, si bien se argumenta la necesidad de
agregar nuevos trabajos, no consigna el motivo que le asignaria el estado de urgencia.

Dado todo lo anterior, se mantiene la objecion
precedente, debiendo esa entidad ajustar la documentacion base elaborada para sus
“procesos de ejecucién, a la normativa y jurisprudencia, en particular en lo referido al
asunto en comento; situacion que sera validada por este Organismo de Control en
futuras fiscalizaciones.

Finalmente, es preciso advertir, de
conformidad con la jurisprudencia anotada previamente, que ese servicio debera
considerar en el proceso de liquidacién del contrato, aquellos valores pagados
improcedentemente por la partida objetada, la que fuese utilizada como elemento
integrante de la base de calculo de los gastos generales, utilidades e IVA, toda vez que
las cantidades proforma no estan destinadas a efectuar pagos en favor del contratista,
sino que de terceros, lo que implicaria extender la compensacion mas alla de lo que
corresponde al consorcio.

1.2 Obra sin permiso de edificacion

Se constatd que el contrato en revision no
cuenta con el permiso de edificacion correspondiente, no dando cumplimiento a lo
establecido en el articulo 5.1.1 de la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones, OGUC, aprobada por decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y a lo dispuesto en el articulo 116 del decreto con fuerza de ley
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N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, LGUC.

La DROP en su respuesta sefiala que a la
fecha de término anticipado del convenio en comento, se encontraba ingresada la
solicitud de autorizacion en la Municipalidad de Los Vilos, solo restando efectuar el pago
para su tramite, el cual no se realiz6 dada la declaracion de quiebra del consorcio.

Por otra parte, cabe mencionar que pese a que
mediante el oficio N° 4.948, de 21 de noviembre de 2014, de este origen, se requirié de
un informe documentado sobre esta misma materia a la Municipalidad de Los Vilos,
dicha entidad a la fecha de emision del presente informe no respondio, lo que impide
validar si efectud las gestiones que correspondian con el objeto de que se diese
cumplimiento a lo establecido en el articulo 24, letra a) de la ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, que en lo que interesa, exige velar por la
observancia de las disposiciones de la LGUC y OGUC.

De lo argumentado por la DROP, se confirma
que en el inicio y durante el desarrollo de las faenas hasta el término anticipado de ésta,
se incumplié el ya citado el articulo 5.1.1, y se vulneré el articulo 5.1.3, del instrumento
normativo mencionado, que establece que durante la tramitacion y con anterioridad a la
obtencion de su aprobacion solo se podran ejecutar obras preliminares. En ese sentido
se mantiene la observacion, debiendo la Direccién de Obras Portuarias efectuar las
acciones necesarias con la finalidad de garantizar la obtencion del permiso de
edificacion antes de retomar las faenas de Mejoramiento Caleta San Pedro de Los Vilos,
lcmeriﬁcado en una préxima fiscalizacion al contrato.

g

Por su parte, a la Municipalidad de Los Vilos le
corresponde adoptar providencias, en virtud de las atribuciones que le otorga el nimero
3 de la letra a) del articulo 24, ya sefialado, a objeto de asegurar que cuente con la
autorizacion antes sefialada al reanudar la construccion revisada, y en caso contrario
tendra que cumplir con los articulos 1.3.2 y 5.1.21, de la OGUC, que indican que una
obra en ejecucion que no dé cumplimiento a este requerimiento se considerara como
infractora, caso en el cual se deberian cursar las sanciones pertinentes.

Al respecto, cabe precisar que las acciones
arbitradas seran validadas por esta Contraloria Regional en la etapa de seguimiento
respectiva.

1.3. Aplicacion de multa y error en su calculo

Se constatd que la multa por retraso en la

entrega del proyecto, aplicada en el estado de pago N° 16, de 20 de noviembre de 2013,
gue ascendié a $ 37.070.264, considera como término el 8 del mismo mes, data en la
cual la empresa abandona el terreno, lo que dio como resultado 28 dias de
incumplimiento. Lo anterior difiere en 10 jornadas respecto de la data determinada por
esolucion afecta N° 3, de 18 de ese mes y afo, de la Direccion de Obras Portuarias,
egién Coquimbo, que pone término anticipado a las faenas a contar de la misma fecha
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en que se emite el documento, teniéndose, por lo tanto, un retraso total de 38 dias
corridos, lo que genera una diferencia equivalente a $ 13.232.358, en defecto.

La DROP, en su respuesta, reconoce lo
observado, indicando que por un error, se calculé6 equivocadamente la sancion
concerniente al atraso en su construccion. Asimismo sefiala que la liquidacion del
contrato, cuyo acto administrativo contempla la toma de razén por parte de esta
Contraloria Regional, documentara lo expuesto y el recalculo de ella.

En esas circunstancias, y en tanto no se
compruebe por este Ente Contralor, lo manifestado por ese servicio, la observacion se
mantiene, siendo materia de revision en una préxima fiscalizacion.

RN

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Direccion Regional de Obras Portuarias,
ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 17, de 2014.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

1 Referido a la objecion 1.1, sobre la falta
de control de oposicion a las funciones efectuadas por los empleados de ese servicio,
la DROP debera dar estricto cumplimiento a los protocolos que sefiala, con la finalidad
de contar con una garantia razonable de que se cumpliran los objetivos institucionales.
En este sentido tendra que enviar a este Organismo Fiscalizador los documentos
regulatorios citados, y un informe fundado que dé cuenta de la labor tanto de los
Supervisores de Contrato como de las revisiones efectuadas a las actuaciones de los
IFO, en las mesas regionales o del director del servﬂo, en un plazo maximo de 60 dias
habiles.

De igual forma debe remitir, a lo menos, las
funciones especificas y la disposicion en la estructura organica, de los aludidos
supervisores; como asimismo, documentos que acrediten la vigilancia de los actos de
los profesionales en comento, derivados de los offos mecanismos de control
enunciados, todo lo cual serd comprobado por la Unidad de Seguimiento de esta
Contraloria Regional.

2 Dado el cuestionamiento efectuado en el
apartado Il, numeral 1.1, acerca de partidas globales pagadas en porcentaje de avance,
esa direccién, en lo sucesivo, habra de ajustar la documentacion base respecto a las
partidas definidas como valor proforma, toda vez que éstas deben pagarse
integramente ante la presentacion de un registro que acredite la totalidad del gasto por
parte del contratista.
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De la misma manera, la entidad edilicia debera
considerar en el proceso de liquidacion del contrato, aquellos valores pagados
improcedentemente por la partida objetada, la que fuese utilizada como elemento
integrante de la base de calculo de los gastos generales, utilidades e IVA, toda vez que
las cantidades proforma no estan destinadas a efectuar pagos en favor del contratista,
sino que de terceros, lo que implicaria extender la compensacion mas alla de lo que
corresponde al consorcio.

3 En lo concerniente al punto I, numeral
1.2, en particular a la construccion sin permiso de edificacion, la Direccién Regional de
Obras Portuarias, debera efectuar las acciones tendientes a garantizar la obtencion del
permiso antes citado en forma previa a retomar las faenas de construccion de la obra
en estudio.

En este mismo contexto, la Municipalidad de
Los Vilos habra de adoptar las providencias pertinentes con el fin de dar cumplimiento
a sus obligaciones normativas, sobre la materia objetada, procurando que la obra
cuente con la autorizacion sefialada; y en caso contrario, aplicar las sanciones
pertinentes de acuerdo a los articulos 1.3.2 y 5.1.21, de la OGUC.

Al respecto, cabe precisar que las acciones
arbitradas seran validadas por esta Contraloria Regional en la etapa de seguimiento
respectiva.

4. En cuanto a lo determinado en el
capitulo Il, numeral 1.3, sobre la aplicacién de una multa por retraso en la entrega del
proyecto y el error en su cdlculo, ese servicio tendré que efectuar las correcciones
pertinentes, para que al momento de realizar la liquidacion de contrato, dicha situacion
su encuentre subsanada; tramite que debera ser tomado razén por este Organismo
Superior de Control.

Finalmente, para aquellas objeciones que se
mantienen, se debera remitir el “Informe de Estado de Observaciones” de acuerdo al
ormato adjunto en el anexo N° 4, en los plazos maximos que ahi se indican, a partir del

ia siguiente de la recepcion del presente oficio, sefialando las medidas adoptadas y
compafando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Tabla de partidas validadas durante la fiscalizacion

CANTIDAD
e DESCRIPCION A VALIDADA | OBRAS VALIDADAS
PARTIDAS 3 $
1.2 | Pavimentos
1.2.2 | Radier vehicular 2.511,12 65.738.602
1.3 | Estructuras de hormigén
1.3.3 | Muros de hormigén armado 8,00 1.127.168
1.4 | Proteccidn costera
1.4.3 | Muro hormigén masa 886,00 155,306.054
1.4.6 | Cabeza de muro/ Vierte olas 30,80 7.580.650
2.0 {Mddulo A
2.3 | Estructuras de hormigon
2.3.1 | Mures de hormigén armado 17,67 6.854.317
2.3.2 |Vigas de hormigdn armado 1,58 713.035
2.3.3 | Losa de hormigon armado 12,24 2.693.485
2.3.4 | Muro divisorio de hormigén 74,69 2.133,520
2.8 |Carpinterias Especiales
2.8.1 | Estanterias de Trabajo 10,00 1.070.720
2.8.2 |Banco de Trabajo 10,00 736.620
3.0 iMéduloB
3.2 |Fundaciones
3.2.4 | Radieres 270,45 6.645.768
3.3 | Estructuras de hormigén
3.3.1 | Muros de hormigon 75,07 34.772.424
3.3.2 |vigas de hormigén 11,15 4.543.045
3.3.3 | Losa de hormigén 58,45 16.068.736
3.3.4 | Muro divisorio de hormigén 2,38 790.534
3.5 | Terminacion Interiores-Exterior
2.5.1 | Retape y desbaste de hormigon 47,00 532.369
3.5.2 | Estuco mortero reparacion 85,20 965.060
3.5.3 | Estuco mortero peinado 140,00 1.175.580
3.56.7 |Pavimento ceramico 40,00 345.880
3.5.8 | Ceramico muros 127,00 1.588.897
3.5.9 | Retorno ceramico 20,00 17.300
3.5.12 | Rejilla de Aguas Lluvias 13,00 683.163
3.5.14 | Baldosa vinilicas 3,2 Mm 12,00 368.202
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1 {Continuacion)

CANTIDAD
CANTIDAD OBRA VALORIZADA
ITEM DESCRIPCION VALIDADA OBRAS VALIDADAS
PARTIDAS 3 3
3.6 Cierros-Pueras-Ventanas
3.6.1 |Puertas de madera 4,00 275.136
3.6.3 |Puertas externas Al 5,00 2.174.900
3.6.6 |Ventanas 28,87 12.751.071
3.6.7 |Panel vidriado 42 32 17.223.986
3.10 | Muebles especiales
3.10.1 | Estanterias 62,00 4.563.944
3.10.2 | Banco de trabaijo 32,00 2.655.392
40 |ModuloC
4.3 | Estructuras de hormigén
4.3.1 | Muros de hormigdn armado 31,77 12.561.667
4.3.3 | Losa de hormigdn armado 30,00 8.086.140
434 | Muro divisorio de hormigodn 3,97 1.318.663
4.4 Terminacion Interiores - Exteriores
44,1 | Retape y deshaste de hormigon 20,00 226.540
4,43 |Cantoneras 29,00 73.892
4.4.5 |Revestimiento baldosas gres 182,00 2.993.536
4.4.6 | Rejilla de aguas lluvias 16,00 840.816
4.8 | Carpinterlas especiales
4.8.1 | Celosias de madera 125,00 8.865.750
4.8.2 | Estanterias 58,60 3.921.512
4.8.3 | Banco de Trabajo 27,40 2.933.773
5.0 Modulo D
5.2 Fundaciones
5.2.4 Radier 212,48 5.025.152
5.3 Estructuras de hormigén
5.3.1 | Murog de hormigén 84,26 29.603.150
5.3.3 |Losa de hormigdn 50,00 11.805.000
5.3.4 | Muro divisorio de harmigén 2,38 790.534
54 | Terminacion Interiores - Exteriores
5.4.1 |Retape y desbaste de hormigén 60,00 679.620
5.4.2 iSellado de radier 133,52 123.239
5.4.3 1 Canioneras 26,00 66.248
5.4.5 [ Revestimiento baldosas gres 280,00 4.605.160
546 |Rejilla de aguas lluvias 25,65 1.347.933
55 Cierros-Puertas-Ventanas
5.5.2 | Puertas vidriadas 1,87 1.819.287
554 {Ventanas 134,09 23.061.335
5.8 Carpinterias especiales
5.8.1 {Celosias de madera 102,00 7.234.452
5.8.2 |Estanierias 92,00 9.850.624
5.8.3 | Banco de {rabajo 44 40 3.149.514
6.0 Maodulo E
6.2 Fundaciones
6.2.2 |Losa de hormigén 7,37 1.355.513
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1 (Continuacion)

CANTIDAD
CANTIDAD OBRA VALORIZADA
WEEM DESCRIPCION VALIDADA OBRAS VALIDADAS
PARTIDAS 3 $
6.3 | Estructuras de hormigén
6.3.1 | Muros de hormigén armado 10,45 3.687.314
6.3.2 | Vigas de hormigén armado 0,84 244,445
6.3.3 |Losa de hormigén armado 5,00 1.387.390
6.3.4 | Tabique de hormigoén 2,00 673212
6.4 | Terminacion Interior-Exterior
6.4.1 | Retape y desbaste de hormigon 6,00 67.962
6.4.2 | Estuco mortero reparacion 3,73 42,250
6.4.3 | Estuco mortero peinado 77,00 646.184
6.4.4 | Pavimento ceramico 19,60 169.481
6.4.5 |Ceramico Muros 56,15 702.493
7.0 Modulo F
1.2 Fundaciones
7.2.2 |Losa de fundacion 24,53 4.877.275
7.3 Estructuras de hormigon
7.3.1 | Muros de hormigén armado 16,33 6.486.864
7.3.2 |Vigas de hormigén armado 0,84 319.250
7.3.3 |Losa de hormigén armado 9,00 2.443.887
7.3.4 | Tabique de hormigon 4,07 1.486.531
7.4 Terminacion Interior-Exterior
7.4.1 | Retape y desbaste de hormigon 4,00 45.308
8.0 |[MdduloG
8.3 Estructuras de hormigén
8.3.1 | Muros de hormigén armado 27,50 8.825.713
8.3.2 |Vigas de hormigdén armado 13,76 6.293.576
8.3.3 |Losa de hormigén armado 19,00 5.628.256
8.3.4 |Impermeabilizacion de losa 124,48 2.196.699
8.4 | Terminacion Interiores - Exteriores
8.4.5 |Revestimiento piedra granito local 190,00 7.252.300
8.4.6 |Revestimiento batuco gres 120,00 1.973.760
8.4.8 | Rejilla aguas lluvias 13,00 683.163
8.4.9 |Escalera de hormigén 4,00 1.082.952
9.0 Médulo H
9.3 Estructuras de hormigoén
9.3.1 | Muros de hormigén armado 13,00 4.729.959
11.0 |OBRAS COMPLEMETARIAS
0.E.Il. N° 2 (Modificacion de obras N° 3)
22.0 |Moédulo A Boxes/Garita
22.2 | Muro de hormigén en masa Modulo A 57,98 10.163.256
\ 22.5 |Vierte olas Médulo A 16,11 3.965.074
\ 22.7 |Losa de fundacién modificada Médulo A 23,94 4.996.254
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CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ANEXO N° 1 (Continuacion)

CANTIDAD
CANTIDAD OBRA VALORIZADA
ITEM DESCRIPCION VALIDADA OBRAS VALIDADAS
PARTIDAS 3 $
Modificacion de obras N° 4
22.0 [ Modulo A Boxes/Garita
22.8 | Pilares de hormigén 1,40 570.427
22.9 | Refuerzo dinteles de puerta 57,00 97.755
22.11 | Puerta de box modiiicada 4,00 1.903.360
23,0 |Modulo B Boxes/Casa Bote/Oficinas/Banos
23.6 | Refuerzo dinteles de puerta 49,00 84.035
23.7 | Puerta de box modificada 9,00 4.282.560
23.8 i Quincalleria puerta de box 9,60 1.207.215
24.0 | Modulo C Banos/Terraza
24.6 | Refuerzo dinteles de puerta 81,00 138.915
24.7 | Refuerzo vigas celosias 511,00 876.365
24,8 | Puerta de box modificada 12,00 5.710.080
24.9 | Quincalleria puerta de box 10,00 1.341.350
24.12 1Viga de hormigdn armado modificada Médulo C 13,77 5.989.633
Modulo D Boxes/Sala
25.0 | Reunién/Oficina/Terraza
25.8 i Puerta de hox modificada 16,00 7.613.440
25.9 | Quincalleria puerta box 14,00 1.877.880
25.10 | Viga de hormigén armado modificada Medulo D 3,48 1.804.484
28.0 | Zona Exterior
28.3 | Muro de hormigén masa modificado 28,98 5.079.875
28.6 | Cabeza de muro vierte olas medificado 1,79 440,564
Sub-Total (1) 815.523.454
I.V.A. 19% 116.949.456
Total 732.472.910
27.0 | Traslado postracion interior 0,80 1.495.674
31.0 | Traslado Empalme Interior 0,00 0
Recargo (10% Sobre monto neto) 125.687
Sub-Total (2) 1.621.361
Total obras validadas ({1} + (2)) 734.084.271

Fuente: Elabaracion propia a partir de informacidn entregada por la Direccidén Regional de Obras Portuarias

14




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 2

Tabla N° 1

Delegacién de funciones segln resolucién N° 389, de 2014

NOMBRE CARGO AREA O SECCION
Luis Verdugo Cerén Encargado Seccién Regional de proyectos
Luis Verdugo Cerén Subregante Area de Ingenieria
Inspeccion Fiscal de
Luis Verdugo Ceron Consultoria

Luis Verdugo Ceron

Inspeccién Fiscal de Obras

Luis Verdugo Cerdn

Subrogante

Encargado Seccién Regional de planificacion

Marcos Tschorne Beresteky | Subrogante Encargado Seccién Regional de proyectos
Marcos Tschorne Beresteky | Encargado Area de Ingenieria

Inspector Fiscal de
Marcos Tschorne Beresteky | Consultoria

Marcos Tschorne Beresteky

Inspector Fiscal de Obras

Inspector Fiscal de

Lilian Ireland Astudillo Consultoria

Lilian Ireland Astudillo Encargada Seccidn Regional de Planificacion

Lilian freland Astudillo Encargada Control de Gestidn

Lilian Ireland Astudillo Encargada Encargada de Planificacion Territorial

Lilian Ireland Astudillo Encargada Seccidén Regional de Administracion y Finanzas
Lilian Ireland Astudillo Encargada Presupuesto

Rodrigo Guerrero Mejias Inspector Fiscal de Consulta

Rodrigo Guerrero Mejias Encargado Seccién Regional de Construcciones

Rodrigo Guerrero Mejias Inspector Fiscal de Obras

Rodrigo Guerrerc Mejias Subrogante Encargado de Censervaciones

Rodrigo Guerrere Mejias

Coordinador de Prevencion
de Riesgos

Rodrigo Guerrero Mejias

Coordinador de Emergencias

Inspector Fiscal de

Hernan Mancilla Arcos Consultoria

Hernan Manciila Arcos Subrogante Encargado Seccidn Regional de Construcciones
Hernan Mancilla Arcos Inspector Fiscal de Obras

Hernan Mancilla Arcos Encargado Conservacicnes

Hernan Mancilla Arcos Subrogante Encargado de Emergencias

uente: Elaboracion propia a partir de informacién entregada por la Direccién Regional de Obras Portuarias.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3
FOTOGRAFIAS

CONTEXTUALIZACION ESTADO DE LAS OBRAS

Fotografia 2. Estado de avance de las obras, moédulo B.
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