UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

NMamero de Informe: 4/2014
17 de octubre del 2014




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE COPIA DEL INFORME QUE INDICA.

VALPARAISO, Y165 o J L ELLZG o,

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe N° 4 de 2014, debidamente aprobado, sobre

Inspeccion Técnica a la Obra “Construccién Obras Maritimas Caleta Quintay, Etapa I”.
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RICARDOQ PROVOSTE ACEVEDD
Contralor Ragions! Valparaiso
CONTRALOMHA GENEAAL DF LA REPUDLICA

A LA SENORA
DIRECTORA REGIONAL DE LA

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
REGION DE VALPARAISO
PRESENTE
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TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

vaLPARAISO, 016040

VL0020

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio
Ne g E", Eu :) 9 1 U* {..de esta Entidad de Control, para su conocimiento
y fines consiguientes.

Saluda at\e.ntamente a Ud.,
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ALEJANDRA PAVEZ PEREGZ
Jefe de Conlrol Externgﬂso
HIRALORIA AEGINHAL VALPARA

CO?!?’S:}\LGRIA éENERAL e 1A REPUBLICA

AL SENOR

JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL EXTERNQ
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE
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INFORME FINAL N° 4, DE 2014, SOBRE
INSPECCION #TECNICA A LA OBRA
“CONSTRUCCION  OBRAS MARITIMAS
CALETA QUINTAY, ETAPAII",

VALPARAISO, L7072

ANTECEDENTES GENERALES

En  conformidad con las disposiciones
contenidas en los articulos 131y 132 de la ley N°10.336, de Organizacién y Atribuciones
de la Contraloria General de la Replblica, se efectud una inspeccion técnica a la obra
*Construccion Obras Maritimas Caleta Quintay, Etapa II”, a cargo de la Direccion
Regional de Obras Portuarias de Valparaiso del Ministerio de Obras Plblicas.

La funcionaria designada para desarrollar la
fiscalizacion fue dofia Ximena lrisarri Harding.

OBJETIVO

La fiscalizacion tuvo por finalidad constatar que
la obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos gue regulan
la materia y que se haya dado cumplimiento a los reguerimientos técnico-
administrativos, medioambientales v de prevencién de riesgos establecidos en los
antecedentes que formaron parte del contrato.

METODOLOGIA

El examen se practicd de acuerdo con las
Normas de Auditoria de este Organismo Superior de Control, aprobadas mediante la
resolucion exenta N°1.486, de 1996, y comprendid la realizacion de dos visitas
selectivas a la citada obra los dias 10 de julio y el 1 de octubre del afio en curso.

AL SENOR

CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE
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NOMBRE DEL CONTRATO

*Construccion Obras Maritimas Caleta
Quintay, Etapa II”.

Mandante

Direccion de Obras Portuarias

Unidad Tecnica

Direccion Regional de Obras Portuarias
de Valparalso.

Uhicacian

Quintay, comuna de Casablanca.

Coniratista

Sicomaq lL.tda.

Inspector Fiscal

Guillermo Jaramillo.

Resolucién de adjudicacion

D.R.O.P V N°4 del 5 de abril de 2013.

Modalidad

Licitacion publica.

Tipo de contratacion

Suma alzada y precios unitarios.

Monto eriginal del contrato

$2.490.403.610.

Fecha de inicio del contrato

22 de abril de 2013.

Plazo original del contrato 450 dias corridos.

Fecha de término del contrato 14 de julio de 2014.

D.R.O.P V (Ex) N°221, de 13 de febrero
de 2014, disminuyd el monto del contrato
a $2.443.682.561.

iModificaciones de contrato

D.R.OPV (Ex) N°468, de 15 de mayo de
2014, aumentd el valor del contrato a
$2.624.897.802 y amplio el plazo a 479
dias corridos,

1D Mercado Pdblico 12687-16-LP12.

El  proyectc contempla generar areas
adecuadas para el resguardo de las embarcaciones de los pescadores, asi como las
facilidades maritimas para el zarpe, atraque y varado de las mismas y ef mejoramiento
del borde costero aledafio a la explanada proyectada.

En términos generales la referida explanada
serd destinada al desarrollo de todas las actividades de [a pesca artesanal, con un area
de 1.650 metros cuadrados y una capacidad para 28 embarcaciones. Su construccion
consulta su confinamiento mediante muros de hormigén armado en el sector del
atracadero, y un relleno compuesto por material granular estructural, relleno estructural,
geotextil, base estabilizada y pavimento asféltico con disefio de adoquin.

A su turno, se contempla la construccion de un
muelle al costado oriente de aproximadamente 80 metros de largo, que incluye un
cabezo de 25 metros aproximados para el atrague de las embarcaciones en un area
de operacion cercana a los 175 metros cuadrados y una chaza de 2,30 metros de ancho
para el embarque y desembarque de personas. Contempla a su vez, un frente que
contara con una grda hidrdulica de 6,5 toneladas de capacidad de levante, para el izado
de las embarcaciones y [a colocacion cada un metro de defensas elastornéricas en el
frente de atraque de todo el cabezo.
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Asimismo, la obra consta de un paseo peatonal
de 320 metros cuadrados y 165 metros de largo, adosado junto a la calzada en todo el
muro existente,

RESULTADO DE LA INSPECCION

Del examen practicado, se determiné que en el
sector del acceso, la terminacion del paseo peatonal no se ajustd a lo previsto en el
punto 1.10.2 “Suministro e Instalacion de Piedra Granitica®, en orden a que no se
refiraron adecuadamente los sobrantes de la lechada de cemento con tierra de color
gris exigida para rellenar los intersticios de las juntas entre las piedras.

Asimismo, se estima necesario hacer presente
que se verificd que hasta la fecha examinada, el contratista entrego las autorizaciones
exigidas, tales como el lugar de botadero, de la cantera y los permisos de explotacion
correspondientes, y todas aquellas registradas por el Inspector Fiscal en el libro de obra
respecto de partidas como relleno estructural, inicio de faenas de hormigonado, limpieza
y pintado de pilotes, entre otros, Se verificd también la entrega y visacion de los
procedimientos de autocontrol, recepcion y colocacion de enrocados, anclaje de pilotes,
soldadura, pintura y momtaje de estructura, ademas de las certificaciones de rellenos,
base estabilizada, hormigones, etc, sin que de todo ello corresponda formular
observaciones.

Cabe anotar ademas, que durante la primera
visita a terreno se constatd que los temporales ocurridos en ese periodo afectaron la
instalacion de dos pilotes que en ese momento se encontraban en proceso de
colocacion, lo que obligd a la empresa coniratista a considerar un reforzamiento
especialmente en |a base de tales elementos, procedimiento que fue autorizado por la
Division de Ingenieria de la Direccién de Obras Poriuarias.
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