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REF. 1 Aprueba Convenio Ad-Referéndum del 30-
: 03-09, por ampliacion de Plazo de Obra para
rngR | nl: coniralo en gjecucion,
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CONTRATO SAFI N 140271

X 1263-33-LIPF08 (Chile Compra)

PUERTO MONTT, 31 MAR. 2008

+ Bl Convenio Ad-Referdndum de fecha 30-03-04%

¢ Bl DFL MN™ 850 del 1208097 que fija el texto refundide, coordinado v sistematizado de 1a
Ley N2 15840 de 1964

+ Ll Decreto MOP N® 1023 de 30,00.2003 v sus modilicaciones, aprucha el Reglamema de
Montos para Cantrafos de Obras Pablicas

+ Bl Degreto MOP M® 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obris Publicas

+  La Resolucidn N® 1600 de 30 10.08 de la Contraloria General de la Repiblica.

+  El Informe Téenwo N° 001 de fecha 27-02-09, del Inspector Fiscal de Obsas.

+  Antecedentes Anexos: programa de trabajo,

+  La Resolucion (TR) DROP X N2 058 del 06-11-09, aprucha Antecedentes y acepta oferta
para la ejecucidn obra.

+  Las atribuciones gue me confiers la Resolucion (TR) DOP. N° 56 del | 2-06-08 establece
nweva delegacion de mribuciones a funcionarios

+ Lo Resolueion (TRY DOP WN® 010 del E5-01-2007, Delega atribuciones al Sr. Alejandro
Micolis Tirapeguy Flores, de Director Regional de Obras Poruarias, Region de Los
Lagos.

+ Laz Resoluciones (TR) DOP N® 1077 del 22-12-08, Deleea atribucicnes al Sr. lorge
Aravena Echeverrla, de ler, Divector (5) v (TR) DO N® 067 del 2906-07, Delea
atribuciones a la Sra, Andren Carrasco Veldsquez, de 2do. Director (3) de la Dircceidn
Kegional de Obras Poruarias, Region de Los Lagos.

WISTO:

CONSIDERANDO; Cue, por requerimiento de les usuamos de las Instalaciones, S¢ ha soliciimdo al
Comtratista micinr Ia ejecucion de los pavimentos del Tempnal Portirio, con
fecha posterior al 1 de Marzo 2009, cuando se finalice T cosecha de B indusiria
satlienera.

RESUELVO

330
(EX) DROF X N° /
1"~ APRUEBASE el Convenio Ad-Releréndum del 30-03-11, adjunte, por cambio del Plazo en
la ejecucion de las Obia, celebrado entre la Director Regional (5) de Obras Portuarias,
Fegion de Los Lagus v la Empresa Constructorn FRANCISCO HUENCHURNIR DIAZ, o
cargo de la gjecucion  de  obm: “ CONSERVACION MUELLE PESCADORES DE
QUELLON ¥ CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO CHONCHO, REGION DE
LO¥ LAGES™, contratada mediante Resolucion (TR DROP X MN° 038 del 06-11-08,

A AUTORIZASE La modificacion del Programa Oficial de Obras, referido al contrato
individualizado en el punio precedente, que se indica como antecedente anexo o esta
Resolucitn.



3%~ ESTABLECESE que la presente Reprogramaciin de Obras no implica gastos adicionales a
la Brircecidn de Obras Poruarias, ni dard dereche a indemnizacion al contralista,

L {:ﬂliﬂﬂlriﬁf‘i 11 Comtratisia deberd sumentar 'u'i];l.?l'lui,'l a Bobeta Bapcaria de Uiarsalia o
Milien e Sepwros por liel complimiente de contrato v In Pofiea de Sepos de
responsibilidad Civil, va cmitidas, de acuerdo o T mecva Fecha de Wi del coniane,

A PLAZO conciédase un aumento de plazo de 22 (veintidis) dias corridos a este Conltrato,

Fjandose como nueva fecha de términe del conirato el 15 de Mayo del 2009,
6°.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA se mantiene la impulacion presupuestaria sefialoda
en Resolucidn (TR) DROP N° 058 del 06.11.08

- I’I{U:I'GCULEMCI(‘)N: Tres transcripciones de o presente Resolucion deberin  sor
suseritas ante Motario por el Conlratista y protocolizar una de ellas ante el mismo Molario en
conformidad a lo dispuesto en el Art, £97 del DFL MOP M® B50 de 1997

ANOTESE ¥ COMUNIQUESE

Archiye DO

OFCentral DOP Stge.

Contraloria Regional

D.C.w F. X Regidn

Contratista (3)

Umid, Construcciones DOP X Region
SRHM MOP X Region

Unid. Planificacidn DOP X Regidn

e mod -1 abwa Conservaciion Viselle Pesenteres 8 Uselldm 3 Canservachin Termimal Peetoario O honehi, Region e e Lags

IMRECCION DE CGERAS PORTUARIAS, wywalopoc] - O Eggine N=451, Fiso 4,Tchfme 352002, FAX 3L, Puerio Mol
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GOBIERNG DE CHILE

Regién de Los Lagos

=/
MEMORANDUM N° #A% —
PUERTO MDNT’F,'US ABR 2(][]9

DE: SECRETARIO REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS REGION DE L0OS LAGOS

Ar SR, DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
REGION DE LOS LAGOS

ANT: Su Ord. N* 360 de fecha 01.04.20009.

MATERIA:

Adjunto envio a Ud., con V*B° del suscrito, Resohicion DROP X
N* 330/31.03.2009 gue aprueba Convenio Ad-Referéndum de Aumento de
Plazo y Medificacion Programa de Obras al contrato “CONSERVACION
MUELLE DE PESCADORES DE QUELLON Y CONSERVACION TERMINAL
PORTUARIO CHONCHI, REGION DE LOS LAGOS".

Saluda aicntame?‘l.e a Ud,

ot :
I

T e :;!I”rﬂp CENC'U‘ SALGADD
oP ,#_FH_F h ekt omercial

M R
IEGI-_-.

VoB® FIS NAL,

“TREGION: DE 05 = 5E|:Hr_1n|1.'_1 REGERRAL MENISTERIAL
N P PR T _FBEAS FUBLICAS “'RELION DE LDG LAGOS"

&H;‘mml

02.04,2009
DISTRIBUCION:

- 8r. Director Regional 0.0, P. Region de Los Lagos.
- Oficina Técnica SRM Region de Los Lagos,
- Oficina de Partes SEM Region de Los Lagos.

Proceso N° I.J:Z‘.J kfﬂi; (7_}& 2- !
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CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION N° 01

En Puerto Mondt, a 30 de Marzo del 2009 entre la Direccion de Obras Portuarias, en adelante “LA
DIRECCION", representada por la Director Regional (S) de Obras Portuarias Regidn de Los Lagos Sr. Jorge Aravena
Echeverria, RUT N* 10.596.766-3 v la Empresa Constructora Francisce Huenchufiir Diaz, RUT N° 7.230.480-5
en adelante "EL CONTRATISTA", representada por el Sr. Francisco Huenchufir Diaz, se suscribe el presente
Convenio Ad-referéndum, comespondiente al Contrato *CONSERVACION MUELLE DE PESCADORES DE
QUELLON Y CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO CHONCHI, REGION DE LOS LAGOS", aprobado
por Reselucion (TR) DROP X N® 058 del 06 de Moviembre de 2008, como sigue:

1. MODIFICACION DEL CONTRATO
De acuerdo con lo indicado en el Informe del Anexa N° 1 ¥ Pragrama de Trabajo que forman parie integrants del

presente Convenio, que explican las modificaciones consideradas imprescindibles, se requieren efectuar
desplazamiento en el inicio de la parlida de Obras que modifican el térming inicial de! Contrato.

1.1 PROGRAMACION DE TRABAJO

Se modifica el Programa de Trabajo vigente, ya que se desplaza comienzo de la partida 1.3.1.1, Pavimento,,

1.2 PLAZOS

S conviene desplazar fecha de término del conlrato para el dia 15 de Mayo de 2000, es decir, el plazo de sjecucicn

de |z obra sera de 172 (Ciento setenta y dos dias) dias comidos.

2. RENUNCIA A INDEMMIZACION

El conlratista, renuncia a lodas y cada una de las indemnizaciones a que tuviers derecha o pudiere cormesponderie,
por conceptn de las modificaciones de conlrato convenidas en el presente convenio.

3  INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiora presentarse en la inferpratacion del presents Comvenio, serd resuslla por el Sr, Direclor
Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15,840, confiere al Sr. Direcior General
de Obras Piblicas y al Sr. Ministro de Obras Piblicas, y la Ley N° 10,336, al Sr. Contralor General de Ia Repiblica.

Fara o ne expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrata Vigente.

4 CANTIDAD DE EJEMPLARES DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio se firma en cuadruplicado, en igual tenor v fecha, quedando un ejemplar en poder de la
Empresa Contrafista, un ejemplar adjunta al documento que o sancione v los sjemplares restantes en peder de la

DIRECGCION DE OBRAS PORTUARIAS, O'Higgins 451, Piso £°, Puerio Maonlf, Teléfonn: 382002 113



[Direccion de Obras Porfuarias,

5 PROTOCOLIZACION

La Resolucian que aprueba el presents Convenio, deberd ser protocolizada por la Empresa Contratista, conforme a ko
establecido en el Arl. 80 del Reglamento para Confratos de Obras Piblicas. DS MOP N* 75/2004,

6  FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las parles suscriben ef presents convenio, ¥ estampan su firma en cada una de las heojas del
mismo en sefial de aceptaciin,

o

FRANCISCO HUENCHURIR DIAZ JORGE ARME#A ECHEVERRIA
Empresa ctora Francisco Huenchulfir Diaz Director Regional
DIRECCION eap.n!ﬁ PORTUARIAS (5)

I
\

DIRECCICON DE OBRAS PORTUARIAS, CrHigging 451, Fisa 4°, Puarlo Montl, Telkfone: 382002 3
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ANEXOQS CONVENIO MODIFICACION N* (4

Anexo N 1 Justificacian del Convenio
Anewp W2 Programa de Trabajo

Anaxn NT3: Fax de Cagitan de Puerto Chonchi y carta de Usearios a Direclor de Sernapssca,

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS, O'Higgms 451, Piso 47, Puerto Montt, Telefono: 382002 1k}
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ANEXD N1 INF TECNICO W* 001

OBRA: CONSERVACION MUELLE PESCADORES ARTESANALES DE QUELLON Y
CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO CHONCHI, REGION DE LOS LAGOS.

1. JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES,

Los ustisvios de |25 instalaciones maniflestan | impesibilidad de s2guir funcionande si se sjeculan los babaios de
pavimemtacin def Terminal Partuarie de Chonchi, en la facha considerada en el proyeclo.

Por eslo, en remian sostenida el dia 14.01.09 en |3 Capitania de Pusrto del lugar, con representantes de
Semapesea regional y Yalparaiso, Capitén de Puerto de Chanchi, Contrafiata adudicade y 1a Inspecciin Thonica
del Contrato, s2 define inicier los trabgns en fecha posterior al 1 de Marzo del 2008, ya que es 3 fecha que
TECuiBren pars rafrar |a preduccitn del pedinda.

Esta [F0 propane, analizada la proposicién de los usuarios sollcitar @ Contrafista adjudicado, desplazar comienzo
de la Pavimentacidn del Terminal Portuari, para el dia 1 de Marzo def 2008

Estas modificacionss no inchuyen aumentos, disminusicnas ¥ sjecucidn de obras extraordinanas, solo awmento de
Plazo en la ajecucin de |a partida lo que implica un aumentn efective del contrata de 22 dias comridos.

L JUSTIFICACION DEL PLAZO QUE SE CONVIENE.

En estas modfificaciones no se induyen sumentas, disminucionas ¥ Educdn de obras exiraardinarizs, sol
aumento de plaza en la gjecucion de la perfida * 1.2.9.1 Pavimenio® o que imglica wn aumens edectiva dal
gantrato de 22 dias comidos. Quedando como nueva facha da térming & dia 15 de Mayo dal 2002,

3. CONCLUSIONES

Alendiendn 2 |as consideraciones planieadas por los usuarios de Terminal Porluario v de acherde a Decurnento
enviado & Capilan de Pusrta Chanchl, ORD N° 083 del 10.01.08, sa racomienda acceder 3l cambio en el inleio de 1a
parlida para el dia 1 de Marzo con una durasian de 50 dias, v de loda f2ene asoclada 2 esta fares Pak

alender &l compromiso expresado & os ustarios.

Pueriy Mondt, 2702, 200%

DIRECCION DE DERAS PORTUARMAS: wwwrdoo ol
SECCION DE CONSTRUCCIONES

Peging 1 de 1
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BI-16-0% &3: 15 FROM: T 282012

ARMADA OE GHILE
DIRECCHIM GRAL, DEL TERRITORIG MARITING ¥ T,
GORERNACION ra RITIMA DE CASTRO
CAFTTANIA DE BUERTO DE CHOMCH:

FAXN° 2 /2009

SR. DIREGTOR REGIONAL De: CARITAN DE FUERTO DE
__[D-D.P. PUERTO MONTT CHOMCHI
lfaiﬁﬁj o Fax, |({65)671256 :
TRABAJOS MUELLE CHONGHI | Fecha; |16 de enero de 2009

Texlo ;

Adiunto eleva a Ud, cara presenieda por  empresas
salmoneras de mi Jurisdiccion, que guarda relacion con reunion soatenida el dia 14

de Enero del 2009, con Semapesca Valparaisa, Jefa Froyecto Consarvacion dal
Ferminal Faruario de Chonehl y Conlratista,

Para s conosimiento y resolucion.

Saludaa Ud,

CTAVIO MOLINA
-7 #F BARGENTO 17 L (EC.)
% GAPITAN DE PYERTO DE CHONGHI

W

IRARRAZABAL SIN CHONGHI FOND FAX: DRE-67 1266

FrsE: 01
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Chonchi, 14 de Energ del 2008,

Sefior:

Felix Inostroza Cortes
Director Naciona! de Sarnapescs

Valparaiso
De nuestrs consideracidn:

Le informameos que en rounion sostenida sl diz de hoy 14-01-2008 entrecias
empresas usuarias del muelle Chonchi y per el otro lado Autoridad Maritima,
Sernapesca, Encargada provecto de DOP y empresa Contratista , se nos Informa
qus s& van a efectuar fasnas de conservacksn y mantencidn del musiie partuaric
de Chonchi, tanto en iluminacién, reparacldn costaneras, escaleras y
pavimentacidn ds un ramo de este muelle y que los inicios de estas obras serdn 3
contar de ahora por un plazo de 60 dias v que por lo tante al realizar las fasnas de
pavimentacion en el muslle deberd cerrarse para todo tipo de actividades.

Cerrar el muelle durants los meses de enero y febrere, meses pick de Ia industria
en faenaz de cargs y descerga de redes, monalidad |, cosecha, smoll v de
insumos en general , ¥ considerando ademés que todas las fagnas de carga y
descarga relacionadas con ef virus 1SAv de |os centrog que & encuentran en
Chiloé y &n gran parte da la X1 region se trabajan en este muslle y en el de Castro
(solo cuenta con dos sitios para carga y descarga de naves), va que son los dnicos
autorizados por <l Serviclp Nacional de Pesta, significaria en pars perar a
industria  salmonesrs que trabaja &n asta area, v sablendo que las faenas antes
mencionadas disminuyen a fines del mes de fabrero, @5 o que visto dasde
nuestra posieion da usuarios se nos hace imposible que nos cigrren el muegile en
la fecha oue nos informaron.

For lo tanto, solicilamos da su parde gus interfiers anle |z Direccion de Obras
Portusrias para que todas lss faenas de conservacion y mantencién se puedan
aplazer hasta fines ds! mes de febrero principies ga marzo, o en 2u afecto &l
manos en ko gus comesponds a la pavimentacion que es el Trabajo que finalmenis
cigmz &l mualis
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Por oira pars, solicitamos a usted pusda contamplar | perzonsl suficienis en lo
que corresponde & control y fiscalizacidn de bissaguridad para podsr trabsjar las
24 horas del diz en sl mualle de Chonchi y &si hacer més eficiente las fasnas de
carga y descarga, lo que finaiments disminuira  los fismpos gque hoy estamos
teniendo en finiquiter les Centros en Cosecha ISAv. Hay dia las faenas decamgay
descarga an el muslle sdlo las estamos teniendo dasde las 07 00 AM hasta |as
23:00 PM, va gue es &l horaric en que &l Servicio Macions! de Pesca cuents con
fiscalizadares en dicho musile.

. ""-\

% K
boussta g nuestra solicitud, dado
ds la DOF, i'?s saludan muy

1

Esperando upaffavorable gcoglda y una pronta
lag tiempos (que se estan manejando pof parts
pordizimant !
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